
 

Ablauf und Themen zum Webinar  

„VOB – Ausgleichsberechnung“  

am 31. Mai 2022 

 

 

Uhrzeit  Thema 

 

 

09:00   Begrüßung der Teilnehmer:innen und Referent:innen 
 
Dipl.-Ing. Torsten Wiemer (Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09:15   Der gestörte Bauablauf an der Straße 
aktuelle Rechtsprechung und bauzeitliche Auswirkungen zum gestörten 
Bauablauf; geplanter Bauablauf 0; geänderter Bauablauf 1; c) gestörter 
Bauablauf 2; tatsächlicher Ist-Bauablauf 3; Gesamtbauzeitänderungen; 
baubetriebliche Bewertung der Mehrkosten; Anspruch gemäß § 2 Abs. 5 
VOB/B, § 6 Abs. 6 VOB/B und § 642 BGB; zeitabhängige 
Kapazitätskosten mit 2 Varianten; zeitabhängige und umsatzabhängige 
Gemeinkosten; Preissteigerung; Gesamtergebnis 
 

  Dipl.-Wirtschaftsingenieur Frank A. Bötzkes  
(öffentl. bestell. und vereidigter Sachverständiger Bauablaufstörungen) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10:45 - 11:00  Pause 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11:00   Die Ausgleichsberechnung nach VOB/B § 2 Nr. 3 
AGK/BGK/WuG; Berechnungsfehler; Beispiele;  
Anspruch auch bei <90% Auftragserfüllung? 

   
Dirk Mölders (Gemeinkostenanalyse Dirk Mölders) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12:30   Fragenrunde und Schlussworte 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

➢ Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder VSVI und GFVSVI Berlin-Brandenburg  

beträgt 40,00 € 

 

➢ Anmeldeschluss 27. Mai 2022  

    Bezirksgruppe Cottbus  


